
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) PARCELAS 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.113,64R$                             % Período 25% 15% 15% 15% 15% 15%

2 REFORMA E MANUTENÇÃO  DA RECEPÇÃO 138.309,65R$                          % Período 50% 50% 0% 0% 0% 0%

3 REFORMA  E MANUTENÇÃO  GABINETE DA PRESIDENCIA 145.709,09R$                          % Período 50% 25% 25% 0% 0% 0%

4 REFORMA E MANUTENÇÃO  GABINETE DA VICE PRESIDÊNCIA 47.885,68R$                             % Período 50% 25% 25% 0% 0% 0%

5 REFORMA E MANUTENÇÃO  DOS DEMAIS GABINETES 421.586,61R$                          % Período 25% 25% 25% 25% 0% 0%

6 REFORMA DO PLENÁRIO 23.161,91R$                             % Período 0% 0% 0% 0% 50% 50%

7 REFORMA E MANUTENÇÃO  REFEITÓRIO 167.757,79R$                          % Período 50% 50% 0% 0% 0% 0%

8 REFORMA E MANUTENÇÃO   DA COZINHA 24.094,51R$                             % Período 50% 50% 0% 0% 0% 0%

9 REFORMA E MANUTENÇÃO  SALA DE IMPRESA 35.712,21R$                             % Período 0% 0% 0% 0% 50% 50%

10 REFORMA E MANUTENÇÃO  DAS FACHADAS 123.062,58R$                          % Período 0% 0% 0% 30% 30% 40%

11 REFORMA E MANUTENÇÃO  DAS GUARITAS 6.520,53R$                               % Período 0% 0% 0% 0% 50% 50%

12 REFORMA E MANUTENÇÃO   DO PRÉDIO ANEXO 98.394,38R$                             % Período 0% 50% 50% 0% 0% 0%

13 REFORMA E MANUTENÇÃO  DO ALMOXARIFADO 14.786,11R$                             % Período 0% 0% 50% 50% 0% 0%

14 REFORMA E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO 6.677,72R$                               % Período 0% 0% 50% 50% 0% 0%

15 REFORMA E MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO 9.895,42R$                               % Período 0% 0% 0% 30% 30% 40%

16 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE GUARDA VOLUME 11.841,18R$                             % Período 0% 0% 0% 30% 30% 40%

17 REFORMA E MANUTENÇÃO DE SANITÁRIO PNE 18.223,38R$                             % Período 50% 50% 0% 0% 0% 0%

18 REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA VAZIA 9.330,03R$                               % Período 0% 0% 0% 0% 50% 50%

19 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO 35.140,64R$                             % Período 0% 20% 20% 20% 20% 20%

20 REFORMA E MANUTENÇÃO DO SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO 97.408,61R$                             % Período 50% 50% 0% 0% 0% 0%

21 MANUTENÇÃO GERAL DO TELHADO 51.842,53R$                             % Período 100% 0% 0% 0% 0% 0%

22 ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 286.618,85R$                          % Período 0% 0% 25% 25% 25% 25%

23 ADEQUAÇÕES NO PÁTIO/ÁREA DE SERVIÇOS. 39.156,77R$                             % Período 0% 0% 50% 50% 0% 0%

24 PROJETOS EXECUTIVOS 47.128,62R$                             % Período 100% 0% 0% 0% 0% 0%

1.889.358,44R$                       R$ 531.340,59R$           437.284,70R$           316.352,73R$             262.196,59R$           163.852,00R$             178.331,83R$             

% 28,00% 23,00% 17,00% 14,00% 9,00% 9,00%

R$ 531.340,59R$           968.625,29R$           1.284.978,02R$          1.547.174,61R$       1.711.026,61R$          1.889.358,44R$          

% 28,00% 51,00% 68,00% 82,00% 91,00% 100,00%
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OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

LOCAL: RUA CARLOS PAZETTI, 290, JARDIM VISTA ALEGRE, CEP: 13.140-174, PAULÍNIA - SP
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